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Введение 
Планирование проектных работ для строительства любых объектов слож-

ный процесс. При формировании плана работ требуется учитывать большой 
объём информации, поступающей от Заказчика, в процессе сбора исходных дан-
ных и, самое главное, – это дальнейшее планирование работ, сроков их реализа-
ции и распределение нагрузки на подразделения организации для получения ко-
нечного результата, представленного в виде проектной продукции. Именно гра-
мотное распределение времени и нагрузки определяют успешность реализации 
конечной продукции для Заказчика. 

Проект – совокупность этапов по реализации и выпуску проектной продук-
ции. Разработка проектно-сметной документации производится на строитель-
ство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов (межпромысловые трубо-
проводы, газовые/нефтяные месторождения и тд). Проектными работами руко-
водят главные инженеры проекта (ГИП). Это специально выделенный класс ру-
ководящих работников, который несёт ответственность за состояние выполне-
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ния проекта. Основанием для старта работ ГИПа являются следующие доку-
менты: календарный план с определёнными этапами, сроками выполнения и сто-
имостью, ТЗ, оригинал заявки, договор. 

Предпроектный анализ 
На основании полученных сведений ГИП выделяет стадии реализации ПП и 

для каждой создаёт план работ. План работ – это сложная иерархия взаимосвязан-
ных и невзаимосвязанных работ, которые выполняются структурными единицами 
организации. Он состоит из нескольких разделов, каждый из разделов имеет даль-
нейшее иерархическое членение на части и листом этой иерархии является отдель-
ное задание на проектирование, которое выполняется специалистами. 

На основании проведённого анализа предметной области и используемых 
систем, очевидно, что ГИП – это ответственное лицо и важно, чтобы информация 
по состоянию выполнения работ доводилась до него в актуальном состоянии. 
Необходимость использования несколько различных ИС – это сложная часть ра-
боты ГИПа, поэтому не все системы ими используются и некоторые продолжают 
работать на уровне коммуникации. В любом случае, используются несколько си-
стем или собираются несколько человек – отсутствие графических способов 
представления информации делает трудным ориентирование ГИПа о сроках вы-
полнения работ.  

Проектирование и реализация информационной системы 
Система реализована на основе клиент-серверной архитектуры (Рисунок 14) 

[1]. Данная архитектура была выбрана и реализована, поскольку она позволяет 
эффективно решать вопросы совместного доступа к данным и обеспечения без-
опасности. Клиентская часть представляет собой установленное на рабочем ме-
сте сотрудника разработанное Windows Forms приложение, содержащее бизнес-
логику и пользовательский интерфейс. Приложение генерирует отчёт в MS Pro-
ject, обращаясь к его серверу и передавая сгенерированные com-объекты [2]. 
MS Project также установлен на клиенте. Серверная часть представлена в виде 
базы данных организации Oracle. На сервер возложен весь функционал по обра-
ботке и выводу данных к разрабатываемой ИС. 

Соединение между БД и средой разработки реализована посредством исполь-
зования библиотеки компонентов – Oracle Data Access Components (ODAC) [3]. 
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Рисунок 14. Архитектура системы 
Учитывая сложность используемой схемы БД филиала, было принято реше-

ние о разработке объектов БД типа представления, которые предоставляют дан-
ные в нужной для анализа структуре (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Разработанные объекты БД 
Система выполнена в двухзвенной клиент-серверной архитектуре. Струк-

тура системы реализована в соответствии со способом организации бизнес-ло-
гики модель предметной области. Получение данных из БД выполняется с помо-
щью компонентов ODAC. Преобразование данных в объекты классов предмет-
ной области реализовано в соответствующем слое. Слой пользовательского ин-
терфейса основан на технологии WinForms. Взаимодействие в приложении реа-
лизуется в слое логики приложения. Основные функции выполняются слоем ге-
нерации отчетов, который реализуют взаимодействие с MS Project (Рисунок 16).   
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Рисунок 16. Структура слоёв системы 

Результаты разработки системы 
Результатом  разработки  информационной  системы  стало  приложение  на 

платформе  Windows Forms,  написанное  на  языке  программирования  C#  (Ри-
сунок 17). Разработанная система предоставляет пользователю следующие от-
чётные формы в форме диаграммы Гантта [4] в MS Project: 

 Отчёт о состоянии выполнения плана работ. 
 Отчёт об оставшемся времени по плановым срокам выполнения в рамках 

одного плана работ (Рисунок 18). 
 Отчёт о передаче зависимых работ в рамках нескольких планов работ (Ри-

сунок 19). 
 Отчёт для план-факт графика плановых работ в рамках нескольких пла-

нов работ.  
 Отчёт о загруженности задействованных подразделений в рамках не-

скольких планов работ (Рисунок 20). 
 Отчёт о загруженности конкретных подразделений по всем объектам про-

ектирования в определённый промежуток времени. 
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Рисунок 17. Стартовая форма ИС «Анализ и контроль сроков выполнения 
проектной продукции» 

 

Рисунок 18. Отчёт об оставшемся времени выполнения 

 

Рисунок 19. Отчёт выполнения о передаче заданий 
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Рисунок 20. Отчёт о загрузке подразделений в рамках нескольких проектов 

Заключение  
В процессе исследования был проанализирован бизнес-процесс планирова-

ния работ и сроков их выполнения. Проанализированы системы, используемые 
ГИПом для планирования комплекса работ, реализованы техническое задание, 
руководства пользователя и программиста, а также приложение согласно требо-
ваниям Заказчика. Разработанная система была внедрена в опытную эксплуата-
цию и протестирована на реальных данных в ухтинском филиале. При демон-
страции системы, пользователи проявили свою заинтересованность в дальней-
шем развитии системы. 

В качестве перспективы развития планируется реализация интеграционных 
показателей оценки качества планирования ГИПами высшим руководством на 
основе двух критериев: теоретическом и фактическом.
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